2012年滁州学院重点科技工作
1、组织谋划“服务国家特殊人才需求硕士培养项目”的申报工作，鼓励有条件的学院积极参与申报，争取实现突破。
2、为完成学校要求的科技到账经费400万元，各院（部）按照学校的统一部署，充分调动广大教师的积极性，做好科技到账经费的细化分解工作，确保完成既定的目标任务。
3、制定《滁州学院科研机构管理办法》，据此遴选出校级科学研究机构；做好安徽省人文社科重点研究基地、省高校重点实验室和省级工程技术研究中心的遴选与申报工作
4、加强校地合作，全面推进产学研工作，计划与琅琊区和明光市分别签订校地合作框架协议，推进我校已签约产学研合作项目的研究，积极参与教育厅组织的产学研对接活动。

5、改革科技工作体制机制，修订《滁州学院科技工作考核办法》，今年拟开展年度科技工作先进个人评比、表彰。

6、继续与安徽工业大学联合开展工程硕士研究生培养；为加强研究生导师队伍建设，经安徽工业大学同意在我校遴选研究生导师。

7、不断拓宽项目申报渠道，提高项目申报的水平和质量，加强项目管理。院（部）要做到广泛动员，加强交流，提高申报书撰写质量，提高项目立项率；要制定院部（级）科技工作管理职责，要强化对在研项目的过程管理和经费管理；定期将各类科技成果数据及时报送科技处，由科技处录入科研管理系统。
8、为进一步浓厚校园学术、文化氛围，拟开展“蔚园大讲堂”活动。

9、筹备在我校召开的2012年安徽省学报年会的相关工作。

科技处2012年工作要点分解
	序号
	工作要点
	实施计划
	时间安排
	责任人

	1
	服务国家特殊人才需求项目硕士申报工作
	（1）了解省教育厅政策导向，争取支持
	3月中旬前
	许雪峰

	
	
	（2）成立申报领导小组，确定申报专业
	3月中旬
	

	
	
	（3）撰写申报材料、外出调研 
	3月中旬—4月下旬
	

	
	
	（4）请有关省内评审专家，帮助修改申报材料 
	4月下旬—6月中旬
	

	
	
	（5）做好申报答辩准备工作
	6月初—8月下旬
	

	2
	2012年科技到帐经费400万元
	（1）梳理我校已经获得的2012年纵向项目和横向经费，2012年在研项目的拨款数量，细化到各院部
	2月中下旬
	晋秀龙

	
	
	（2）院部调研，并根据2011的到帐经费基数分解到各个二级学院
	2月下旬—3上旬
	

	3
	文科重点研究基地建设
	（1）认真领会《安徽省教育厅人文社科重点研究基地管理办法》和教育厅相关领导沟通，明确研究基地的主要研究方向
	2月下旬
	晋秀龙

筹建的文科重点基地负责人

	
	
	（2）成立人文社科研究基地（筹）
	3月上旬前
	

	
	
	（3）由筹建的人文社科基地及相关人员填写重点研究基地申报表 
	3月中旬—4月中旬
	

	
	
	（4）组织校内外相关专家进行指导，完善申报材料
	4月中旬—4月下旬
	

	
	
	（5）请教育厅有关领导协助修改和进一步完善
	5月份
	

	
	
	（6）上报教育厅
	6月初
	

	4
	省级工程技术研究中心（重点实验室）
	（1）召开拟建设的学院准备工作会
	3月中旬
	许雪峰

晋秀龙

	
	
	（2）根据各似建学院的前期准备情况，确定校级建设的工程技术研究中心（重点实验室）
	4月上旬
	

	
	
	（3）根据省级工程中心（重点实验室）的要求组织申报
	5月初—11月下旬
	

	5
	校县（区）合作及深化、产学研项目
	（1）深化与全椒产学研合作，2011年签订项目进展情况反馈
	2月中下旬
	晋秀龙

	
	
	（2）对我校以前获得签约的各类产学研项目进行进展情况梳理，并进行总结与交流
	2下旬—3月下旬
	

	
	
	（3）积极谋划各类产学研项目合作，组织参加安徽省教育厅组织的各类产学研对接会
	3月上旬—12下旬
	

	
	
	（4）筹备与琅琊区的全面合作，争取在4—5月签约
	4月份
	


	
	
	（5）筹备与明光市的全面合作，争取在下半年签约
	4月份
	

	6
	科技成果转化与报奖
	（1）整理各类奖励的申报时间和要求，提前做好奖励申报准备工作 
	2月中旬
	夏岩磊

	
	
	（2）对我校近年来可能进行转化和报奖的项目进行梳理，加大宣传力度，增加申报的数量
	3月—5月下旬
	

	
	
	（3）积极组织科技成果转化和报奖的各项工作
	2月—12月下旬
	

	7
	科技考核工作
	（1）院部科技考核体系修订和完善
	3月—5月下旬
	晋秀龙

	
	
	（2）院部考核、奖励等相关修订
	10月—11月上旬
	

	
	
	（3）个人科技工作量考核及奖励方案的制定和实施
	3月—5月下旬
	

	
	
	（4）2012年度院部科技考核和个人科技考核工作
	11月—12月下旬
	

	8
	承办学报年会
	（1）学报年会的筹划和准备工作
	3月—4月下旬
	马阳明

刘海涛

	
	
	（2）5月第一次发学报年会通知，10月发第二次通知
	5月上旬、10月中旬
	

	
	
	（3）学报年会的相关材料准备和会议预案
	11月份
	

	
	
	（4）学报年会的举行
	12月上旬或中旬
	

	9
	科研机构管理
	(1)进一步修改完善科研机构管理办法，报校学术委员会和校长办公室通过
	2月下旬—3月中旬
	许雪峰
晋秀龙

	
	
	（2）根据办法组织申报校级和院级科研机构
	3月下旬—4月上旬
	

	
	
	（3）成立滁州学院第一批校级和院级科研机构
	5月—6月下旬
	

	
	
	（4）根据科技管理办法对科研机构进行管理和考核工作
	7月日—12月下旬
	

	10
	联合培养工程硕士
	（1）及时了解2012年工程硕士的录取情况，正在录取中
	2月下旬—3月中旬
	晋秀龙

	
	
	（2）做好第一届工程硕士的教学和管理工作，下半年的选题和导师工作
	2月下旬—12月底
	

	
	
	（3）做好2012级工程硕士的开学相关工作；日常教学管理工作
	3月中旬—12月下旬
	

	11
	兼职硕士导师的申报
	（1）发安徽工业大学兼职硕士导师申请通知，并与有关院进行交流沟通
	2月中旬
	晋秀龙

	
	
	（2）收集审核申报材料
	2月下旬—3月上旬
	

	
	
	（3）和安工大学科管理部门交流，把审核合格的材料报送安工大
	3月中旬—4月中旬
	

	
	
	（4）根据安工大的审核要求完善材料
	4月中下旬
	

	
	
	（5）报安工大审批
	5月上旬
	

	12
	纵向项目申报和管理工作
	（1）积极拓展申报项目的种类
	2月中旬—12月底
	夏岩磊

杨玭

	
	
	（2）对国家级项目申报聘请专家指导、项目形式审查和相关的工作
	12月份
	

	
	
	（3）做好已获批项目的中期检查和结项管理、经费管理等工作
	2月中旬—12月底
	

	13
	蔚园大讲堂
	（1）确定大讲堂工作计划安排、设计大讲堂形象标志、确定讲堂时间、初步确定讨论专家范围和讲座选题
	2月中旬—3月上旬
	许雪峰

晋秀龙


	
	
	（2）讲堂内容征集，各院部报人文社科类报选题、滁州文化名人征集选题、邀请学术届名家给题
	3月份
	

	
	
	（3）讲堂开始
	4月—12月下旬
	

	14
	科研管理系统的管理和完善
	（1）科研管理系统的功能完善、系统内的人员调整
	3月份
	杨玭

	
	
	（2）历年科技成果的录入
	3月—5月下旬
	

	
	
	（3）科研管理系统的日常维护与管理
	2月中旬—12月底
	


